Westfália
Prefeitura Municipal de Westfália

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Processo Nº:1760/2025	**Secretaria/Órgão Gestor:** Secretaria Mun. De Obras, Viação e Interior	
OSC: Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública do Município de Westfália - CONSEPRO		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Implantar o sistema de vídeo monitoramento público urbano de Westfália.		
Instrumento:	(x) Termo de Colaboração	Número: 04/2022
	( ) Termo de Fomento	Número:
Vigência: Janeiro/2025 a maio/2025		
Valor total da parceria: R$17.500,00 ** R$ 466,84 foi devolvido pela OSC		

A partir das ações de gestão, monitoramento e avaliação indicadas no relatório deste parecer técnico, e considerando-se os elementos apresentados nas prestações de contas, em especial a análise do Relatório de Execução do Objeto, apresentado pela organização da sociedade civil, constata-se que o objeto foi executado de maneira coerente com as fases e/ou etapas estabelecidas no cronograma de execução física do Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados. O saldo correspondente as metas não executadas, foi devolvido.

A) Do Cumprimento das Metas

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório técnico de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- **META 1** (Instalação de 27 câmeras de vídeo monitoramento em 7 pontos), foi atingida integralmente, no prazo determinado no cronograma de execução;
- **META 2** (Implementação da Central de Vídeo Monitoramento), foi atingida integralmente, no prazo determinado no cronograma de execução;
- **META 3** (Monitorar as imagens captadas através das câmeras de Vídeo monitoramento), foi atingida integralmente.
- **META 4** (Manutenção dos equipamentos), foi atingida integralmente.
- **META 5** (Orientação à população em relação à segurança pública, em públicos específicos como alunos do ensino fundamental, educação infantil, comunidades do interior), foi atingida integralmente.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

B) Resultados Alcançados e Respectivos Benefícios

De acordo com a análise do cumprimento das metas, apesar das dificuldades enfrentadas durante a vigência da parceria em relação as questões climáticas, é possível elencar, como resultados alcançados com a execução da parceria, os seguintes:

- Atendimento do público-alvo projetado no Plano de Trabalho;
- Cumprimento das Metas.

Tendo em vista esses resultados, a parceria gerou benefícios diretos à segurança pública no Município de Westfália, com o vídeo monitoramento e câmeras instaladas em pontos estratégicos, permitiram a captação de imagens de alta precisão e a identificação de veículos além do reconhecimento facial. O vídeo monitoramento inibiu as ações dos criminosos e auxiliou na solução de eventuais crimes praticados, uma vez que é possível monitorar por exemplo os veículos em fuga, a circulação de veículos roubados, condutas perigosas no trânsito, entre muitos outros.

C) Impactos Econômicos e Sociais

Westfália
Prefeitura Municipal de Westfália

Redução de custos com criminalidade

- A presença de câmeras inibe crimes, o que reduz gastos públicos com policiamento, investigação e processos judiciais.
- Menor incidência de crimes também pode resultar em menores custos de seguro para comerciantes e moradores.

Valorização imobiliária

- Ambientes percebidos Áreas monitoradas tendem a ser vistas como mais seguras, aumentando o valor dos imóveis residenciais e comerciais.

Aumento da atividade econômica local

- como mais seguros incentivam a circulação de pessoas, aumentando vendas no comércio local e estimulando o turismo.

D) Satisfação do público-alvo

Não foi realizada pesquisa de satisfação específica, no entanto, no período da parceria não ocorreu nenhuma abertura de ouvidoria no município ou reclamação direta na Secretaria de Obras, Viação e Interior, o que evidencia que o atendimento foi satisfatório, sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

E) Sustentabilidade das Ações

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias pelo regime da Lei nº 13.019/2014.

F) Transparência e Controle Social

A administração pública municipal divulgou na internet, no endereço eletrônico https://www.westfalia.rs.gov.br/parcerias, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos art. 10 da Lei nº 13.019/2014. A OSC por sua vez, também publicou em suas redes sociais suas ações desenvolvidas.

Westfália
Prefeitura Municipal de Westfália

G) Observações:

O encerramento antecipado do plano de trabalho ocorreu devido ao rompimento contratual entre a entidade e a empresa prestadora dos serviços de manutenção , o que inviabilizou a continuidade da parceria no mesmo formato de execução.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o *CUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO*, sugiro a *APROVAÇÃO* da prestação de contas.

Encaminho esta manifestação conclusiva e os autos do respectivo processo administrativo ao administrador público, para julgamento e decisão final, em conformidade com o art. 72, § 1º, da Lei nº 13.019/2014.

Westfália, 02 de fevereiro de 2025.

Deive Sackser

Assinatura do Gestor
Nome: Deive Sackser